

Утверждаю  
Заведующий  
«Детским садом № 247 ОАО «РЖД»  
\_\_\_\_\_ М.Г. Здор  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.


## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования  
(ФГОС ДО)

в частном дошкольном образовательном учреждении  
«Детский сад № 247 открытого акционерного общества  
«Российские железные дороги»


Уссурийск  
2014 год

# ШАГ 1




*Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы НДОУ «Детский сад № 247 ОАО «РЖД»*

# ШАГ 2




*Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему НДОУ «Детский сад № 247 ОАО «РЖД»*

# ШАГ 3




*Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.*

# ШАГ 4



*Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы НДОУ.*

# шаг 5



*Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе «Детского сада № 247 ОАО «РЖД»*

**Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС  
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой  
изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы  
«Детского сада №247 ОАО «РЖД»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
<b>1.</b>	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом НДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
<b>2.</b>	Создание рабочей группы педагогов НДОУ	До 01.07.14
<b>3.</b>	Мониторинг уровня готовности дошкольного учреждения к введению ФГОС	01.10.14
<b>4.</b>	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива дошкольного учреждения и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2014
<b>5.</b>	Утверждение плана работы по введению ФГОС	До 01.09.2014

**Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС  
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную  
систему «Детского сада № 247 ОАО «РЖД»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
<b>1.</b>	Внесение изменений в основную образовательную программу дошкольного образования «Детского сада № 247 ОАО «РЖД» (учебный план, расписание НОД)	до 01.09. 2014
<b>2.</b>	Определение вариативного программно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	До 01.01.2015 года
<b>3.</b>	Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования «Детского сада № 247 ОАО «РЖД»	до августа 2015
<b>4.</b>	Приведение нормативной базы дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС	до августа 2015
<b>5.</b>	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.09.14



Разработка учебного плана									
Разработка программы социально-личностного развития воспитанников									
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования									



*Продолжительность работы*



*Резерв времени*

**Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС**  
**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального**  
**государственного образовательного стандарта дошкольного образования**  
**на 2014-2015 г.г.**

№ п/ п	Мероприятие	Пример ные сроки	Ответст- венные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2014 г	Ревенок С.Г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	Сентябрь 2014 года	Здор, М.Г. Ревенок С.Г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе ДВФУ, ПИППКРО по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2016 уч. года	Здор М.Г. Ревенок С.Г.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации , план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август 2014	Ревенок С.Г.	Получение объективной информации о готовности НДОУ к переходу на ФГОС	Установочный педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения	До 1.09.2014	Ревенок С.Г.	Повышение профессиональной компетентности	План

	ФГОС в ДОУ			всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях педагогического совета	В течение 2014-2015 учебного года	Здор М.Г. Ревенок С.Г.	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогического лектория, и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов дошкольного учреждения	В течение 2014-2015 учебного года	Ревенок С.Г.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных, краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года по согласованию с методическим кабинетом УГО)	Заведующая Воспитатель Ревенок С.Г.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
9	Утверждение проекта	Март-	Ревенок	Создание ООП	Протоколы

	основной образовательной программы ДОУ	август 2015 г.	С.Г. рабочая группа	ДО	педсовета, рабочей группы, приказ
<b>10</b>	Разработка и утверждение учебного плана	До 01.09.. 2015 г.	Ревенок С.Г.	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
<b>12</b>	Разработка и утверждение программы дополнительного образования НДОУ	До 06. 2015 г.	Ревенок С.Г.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
<b>13</b>	Разработка и утверждение новых Рабочих программ специалистов	До 25.08. 2015 г	Ревенок С.Г.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
<b>14</b>	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы педагога-психолога
<b>15</b>	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности НДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность НДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы, педсовета
<b>16</b>	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Ревенок С.Г. Воспитатели и	Диагностические материалы	План контроля ДОУ



			специалист ы		
<b>1 8</b>	Организация отчетности по введению ФГОС	Постоян но	Здор М.Г. Ревенок С.Г.		Отчеты

**Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС  
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-  
образовательной системе НДОУ**

Объект контроля	Субъект контрол я	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выпол.	
1. Степень освоения педагогами примерной образовательной программы «Детство»	Заведую щий Ст. воспитате ль	Апрель -май 2015г		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведую щий Ст. воспитате ль	Август 2015 г		изучение документации
3. Проект основной образовательной программы детского сада <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ разработка модели доп.образ;</li> <li>➤ разработка планируемых результатов;</li> <li>➤ разработка учебного плана;</li> <li>➤ разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;</li> <li>➤ разработка программы формирования культуры здорового</li> </ul>	Заведую щий Ст. воспитате ль	Август 2015 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

<p>образа жизни;  ➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования</p>				
4. Приведение нормативной базы дошкольного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС	Здор М.Г. Ревенок С.Г.	В теч. года		изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	Ст. воспитатель Педагогический персонал	по графику		тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	Здор М.Г.	Август 2015		изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы детского сада	Здор М.Г.	Поэтапно		постоянно